সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সংলগ্নী-৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
প্রকল্পের নাম : গাজী ওয়্যারস্ লি: কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ

(লক্ষ টাকা)

কোড		ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২১ লক্ষমাত্রা			অক্টোবর - ডিসেম্বর-২০২১ লক্ষমাত্রা		
		অংগের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কীম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কীম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কীম সংখ্যা
(ক) আবর্তক ব্যয়ঃ												
৩১১১	৩১১১৩২৬	ভ্রমণ ভাতা	৯.০০	-	১.০৪	-	-	.৫২	-	-	.৫২	-
	৩১১১৩৩২	সম্মানি	১৮.১৫	-	২.২৯	-	-	১.১৫	-	-	১.১৪	-
৩২১১	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৭.২০	-	.১৭	-	-	.১০	-	-	.০৭	-
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৯.০০	-	--	-	-	--	-	-	--	-
৩২২১	৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি (যানবাহন)	২.৫০	১টি	-	-	-	--	-	-	-	-
	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ (C&F এর.৪৫%)	২১.৬৪	-	-	-	-	--	-	-	-	-
	৩২২১১১০	কমিশন (সিএন্ডএফ) (C&F এর .৭%)	৩৩.৬৬	-	--	-	-	--	-	-	--	-
	৩২২১১০৩	প্রাকজাহাজীকরণ পরিদর্শন ফি (C&F এর .৫৫%)	৩৮.৪৪ (১২.০০)	-	--	-	-	--	-	-	--	-
৩২৪৩	৩২৪৩১০১	পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	১৬.২০	-	-	-	-	--	-	-		-
৩২৫৭	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি(ফার্ম)	২৫.০০	-	৪.৫০	-	-	২.২৩	-	-	২.২৭	-
৩২৫৮	৩২৫৮১০১	মোটরযান-মেরামত	৩.০০		--	-	-	-	-	-	-	-
৩৮২১	৩৮২১১০১	কাষ্টম শুল্ক (C&F এর ১ %)	৪৮.০৮	-	--	-	-	-	-	-		-
১১৪৫	১১৪৫১০১	মোটরযান কর	১.২৮		--	-	-	-	-	-	-	-
৩৮২১	৩৮২১১১৬	বীমা ফি (মেরিন ও যানবাহন বীমা) (C&F এর ২.১%)	১১১.১৭	-	--	-	-	--	-	-	--	-
		উপ-মোটঃ আবর্তক ব্যয়=	৩৪৪.৩২ (১২.০০)		৮.০০	-	-	৪.০০	-	-	৪.০০	-
(খ) মূলধন ব্যয়ঃ												
৪১১১	৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন সমূহ	১০৬১.০৩	-	৩৭.২৪	-	-	২০.০০	-	-	১৭.২৪	-
৪১১১	৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন সমূহ	১০৬১.০৩	-	--	-	-		-	-	--	-
৪১১২	৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুসঙ্গিক	০.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৪,৬৩৪.১৭ (৪,৬৩৪.১৭)	-	৭৬৬.৭৬	-	-	৩৮২.০০	-	-	৩৮৪.৭৬	-
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৫৪৩.৮৭ (১৭৩.৮১)	-	--	-	-	--	-	-	-	-
	৪১১২১০১	মোটরযান	১১৩.৩৬	১টি	--	-	-	-	-	-	-	-
		উপ-মোটঃ মূলধন ব্যয়=	৬৩৫৩.২৮ (৪,৮০৭.৯৮)	-	৮০৪.০০	-	-	৪০২.০০	-	-	৪০২.০০	-
(গ)	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি(১%)		৬৬.৯৭ (৪৮.২০)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ঘ)	প্রাইস কনটিনজেন্সি(২%)		১৩৩.৯৫ (৯৬.৪০)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		সর্বমোটঃ (ক+খ+গ+ঘ)=	৬,৮৯৮.৫৩ (৪,৯৬৪.৫৮)		৮১২.০০	-	-	৪০৬.০০	-	-	৪০৬.০০	-

প্রতি স্বাক্ষরঃ
সিনিয়র সহকারী সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

মো: আক্তার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক